

Information I 0353/19 – Anlage 2 – Zeitplanung

Zeitplanung zur Überarbeitung des „Magdeburger Aktions- bzw. Maßnahmenplanes zur Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK)“

Zeitraum	Meilenstein	Arbeitspakete
Ab Oktober 2019	Aufbau des Beratungsangebotes und Netzwerkarbeit	<ul style="list-style-type: none"> • Erfassung von Teilhabebarrrieren und -defiziten • Vorschläge für Maßnahmen zur Überwindung • Begleitung der Maßnahmenumsetzung
Dezember 2019 – März 2020	Befragung von Menschen mit Behinderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Abbildung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen in der LH Magdeburg • Hinweise zu Teilhabebarrrieren und -defiziten
Januar – März 2020	Sitzungen der Projektgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Kommentierung der Ergebnisse der Auftaktveranstaltung 10.09.2019 • Erarbeitung von handlungsfeldübergreifenden Ansätzen/ Maßnahmenvorschlägen • Überarbeitung des Maßnahmenkataloges • Unterstützung bei der Vorbereitung „Inklusionsforum I“
März 2020		<ul style="list-style-type: none"> • Diskussion zum Stand des Maßnahmenkataloges • Entscheidung zum verwaltungsinternen Vorgehen bezüglich der Finanzierung von Maßnahmen des Aktionsplanes
April 2020	Inklusionsforum I	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung und Organisation der Veranstaltung • Diskussion zu den Ergebnissen der Befragung von Menschen mit Behinderungen • Hinweise zu Bedarfen und Herausforderungen innerhalb der Handlungsfelder • Hinweise zu handlungsfeldbezogenen Maßnahmenvorschlägen • Austausch zu Bedürfnissen und Wünschen der Zielgruppe
April – Juni 2020	Sitzungen der Projektgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Nachbereitung „Inklusionsforum I“ • Kommentierung oder Einarbeitung der Hinweise in den Maßnahmenkatalog • Erarbeitung eines Verfahrens und einer Vorschlagsliste zur Priorisierung der Maßnahmen • Unterstützung bei der Vorbereitung „Inklusionsforum II“
Juni 2020		<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsinterne Diskussion zur priorisierten Vorschlagsliste der Maßnahmen
Juni 2020	Inklusionsforum II	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung und Organisation der Veranstaltung • Präsentation eines Entwurfes des priorisierten Maßnahmenkataloges • Hinweise zu handlungsfeldbezogenen Maßnahmenvorschlägen • Aufnahme von Ergänzungen, Hinweisen, Kritik

Information I 0353/19 – Anlage 2 – Zeitplanung

Juli – August 2020	Sitzungen der Projektgruppe	<ul style="list-style-type: none">• Nachbereitung „Inklusionsforum II“• Zuarbeiten zum Maßnahmenkatalog entsprechend der Hinweise der vorigen Veranstaltungen
September 2020	Drucksache I	<ul style="list-style-type: none">• Erarbeitung der Drucksache zum überarbeiteten Aktionsplan
November 2020	Drucksache II	<ul style="list-style-type: none">• Einbringung der Drucksache zum überarbeiteten Aktionsplan in die DB OB